

REEMPLAZO DE EMERGENCIA DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO A PRESIÓN EN CARTER LAKE - OPW 53651

AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

En seguimiento a las actualizaciones de la construcción para el proyecto de alcantarillado sanitario a presión de la Ciudad de Omaha, desde la estación de bombeo de aguas residuales del este de Omaha (*East Omaha Lift Station*) hasta la calle *11th Street*, le informamos del siguiente cronograma actualizado para la construcción de la **Fase 4 con un inicio anticipado para la semana del 28 de Mayo**. Esto es lo que puede esperar durante la construcción.

Fase 1: Calle 11th Street – vías del ferrocarril hasta Avenue H

- Se ha completado la Fase 1, con la excepción del cruce para la conexión de la calle 11th Street dentro del derecho de paso de las vías del ferrocarril. Esta conexión se ha retrasado hasta nuevo aviso.

Fase 2: Avenue H – calles 11th Street a la 5th Street

- La Fase 2 continúa avanzando y se prevé que esté terminada en Mayo.

Fase 3: Avenue H – calles 5th a la 9th Street

- La Fase 3 continúa progresando a lo largo de Avenue H dentro de la propiedad de PVC con una fecha anticipada para la conclusión de la mayoría del trabajo a finales de Mayo. El trabajo adicional dentro de la Fase 3 incluyendo las estructuras y la conexión con la estación de bombeo de aguas residuales de Carter Lake se anticipa para Junio/Julio.

Fase 4: Avenue H – 9th Street hasta Abbott Plaza

- **Se anticipa el inicio de la Fase 4 para el martes 28 de Mayo, con las obras progresando desde la calle 9th Street este.**

Control/Restricciones de Tránsito

- Los controles/restricciones presentes y el desvío debido a la Fase 2 se seguirán manteniendo operativos hasta el inicio de la Fase 4. En ese momento, Avenue H y Abbott Drive se cerrarán para el tránsito que cruza y este será desviado a lo largo de Abbott Dr./Cuming St., 16th St., Nicholas St., y 11th St. de regreso a Avenue H. El acceso a las calles 5th and 9th Streets se mantendrá utilizando esta ruta de desvío.
- El acceso local a las propiedades de mantendrá a lo largo de Avenue H desde las calles 9th hasta Abbott Dr. durante la Fase 4.
- **Recuerde que, todas las obras que requieran controles de tránsito en las calles públicas de Omaha serán pausadas desde Junio 6 hasta Junio 24 debido al campeonato de beisbol universitario (*College World Series*). Las obras se reiniciarán luego del evento.**

CONTÁCTENOS

Si tiene preguntas o comentarios específicos sobre el plan o la construcción, no dude en hablar con la representante de JEO, Alyssa Vaughn. Si tiene preguntas o dudas inmediatas durante la construcción, póngase en contacto con el representante del contratista, Darren Elliot.

Alyssa Vaughn
Especialista en Participación Comunitaria
JEO Consulting Group
402.964.3965, avaughan@jeo.com

Darren Elliot
Gerente de Proyecto Contratista
Valley Corporation
402.669.9033, darren@valleycorp.com

Gracias de antemano por su paciencia y ayuda mientras trabajamos para mejorar el servicio futuro de alcantarillado sanitario.